PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	889337/2019	VC - VITORIA DA CONQUISTA	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI	IBICUI / BAHIA	BAIRRO JOSÉ LIMA - SEDE DO MUNICÍPIO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				19/05/2021

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 PLACA DE OBRA	2 RUA B - PAVIMENTAÇÃO	3 RUA E - PAVIMENTAÇÃO -	4 RUA E - PAVIMENTAÇÃO -	5 RUA "B" E RUA "E" - PASSE	6 SINALIZAÇÃO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																															
2	PAVIMENTAÇÃO		1	2	3	4																																										
3	SINALIZAÇÃO						4																																											

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04								
Parcela	%	16,83%	29,80%	29,80%	23,57%								
	R$	40.383,76	71.521,90	71.521,90	56.572,44								
Acumulado	%	16,83%	46,63%	76,43%	100,00%								
	R$	40.383,76	111.905,66	183.427,56	240.000,00								

IBICUI / BAHIA, 29 de junho de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: CLEONES SILVA MA
CREA / CAU: 89.997/D