



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ  
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBICUI - BAHIA  
DATA BASE SINAPI: JUNHO/2021 / ORSE: JUNHO/2021 - DESONERADO  
BDI: 25,59%  
DECLARO ATENDIMENTO AOS ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS NO SINAPI

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		%
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,09%	24.550,44	100,00%	24.550,44													
4	PAVIMENTAÇÃO	79,68%	1.791.835,18	10,00%	179.183,52	15,00%	268.775,28	15,00%	268.775,28	15,00%	268.775,28	15,00%	268.775,28	15,00%	268.775,28	10,00%	179.183,52	5,00%
5	CALÇADA	17,62%	396.280,55			5,00%	19.814,03	10,00%	39.628,06	10,00%	39.628,06	15,00%	59.442,08	15,00%	59.442,08	20,00%	79.256,11	25,00%
6	SINALIZAÇÃO	1,60%	36.048,79													50,00%	18.024,40	50,00%
TOTAL SIMPLES		100,00%	2.248.714,96	9,06%	203.733,96	12,83%	288.589,30	13,71%	308.403,33	13,71%	308.403,33	14,60%	328.217,36	14,60%	328.217,36	12,29%	276.464,02	12,29%
TOTAL ACUMULADO		100,00%	2.248.714,96	9,06%	203.733,96	21,89%	492.323,26	35,61%	800.726,59	49,32%	1.109.129,93	63,92%	1.437.347,29	78,51%	1.765.564,65	90,81%	2.042.028,67	103,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI  
MARCOS GALVÃO DE ASSIS  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI  
CLEONES SILVA MATOS  
ENG° CIVIL CREA/BA N° 89997



PREFEITURA DE  
**IBICUÍ**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

Praça São Pedro, nº 100, Centro - Ibicuí  
CEP: 45290-000  
Telefone: 73 3272-2294  
CNPJ: 13.857.701/0001-93

3º MÊS
R\$
89.591,76
99.070,14
18.024,40
206.686,29
2.248.714,96